

Ámbito territorial:				
Plan:	Cruz Roja Juventud			
Programa:	Intervención e Inclusión Social			
Proyecto:	Promoción del Éxito Escolar de niños/as en dificultad social			
Título	PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR DE NIÑOS EN DIFICULTAD SOCIAL			
Plazo Previsto Ejecución	Fecha inicio	08/05/2012	Fecha final	31/12/2013
Proyecto Financials:				
Responsable Proyecto OC:				
Responsable Proyecto OT:				
Colectivo:	Infancia y Familia en riesgo social			

RESÚMEN DEL PROYECTO

Descripción del proyecto	<p>Se trata de un proyecto mediante el cuál se provee apoyo escolar, acompañamiento, movilización, información, entrega de bien y económica a niños y niñas de entre 6 y 16 años que presentan dificultades en su proceso escolar y pertenecen a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión (con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa).</p> <p>El objetivo del proyecto es incidir en aquellos factores de índole personal y del entorno que influyen en el proceso escolar de los niños, facilitando su acceso a servicios y recursos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar y proporcionándoles ayuda en la realización de sus tareas escolares en horario de tarde con la posibilidad de tomar la merienda, aquellos niños/as que más lo necesiten.</p> <p>Nuestra intervención debe basarse en las pautas y recomendaciones que realicen los profesionales de servicios sociales y /o de los centros educativos de los participantes, por lo que previa a cualquier actividad con los usuarios se deberán establecer líneas de trabajo con objetivos compartidos con ambos agentes implicados en los procesos de inclusión en la escuela de estos niños y niñas.</p> <p>Entre las actividades que se podrán desarrollar en el proyecto destacamos: el acompañamiento, la movilización, información, seguimiento, asistencia educativa, entrega de bien y económica, etc No se podrá desarrollar el proyecto, si la actividad de asistencia educativa, no se lleva a cabo desde los ámbitos locales.</p>
---------------------------------	--

Antecedentes y origen de la iniciativa:

El proyecto "Promoción del éxito escolar en tiempo de crisis" forma parte del llamamiento nacional que ha realizado Cruz Roja Española denominado "Ahora más que nunca".

Debemos tener en cuenta que el fracaso escolar es un fenómeno que responde a la interacción de un conjunto de factores:

- ✓ Debilidad del Sistema Educativo
- ✓ Factores de índole Personal, Familiar y Social
- ✓ El Fracaso Escolar es un Condicionante de la Pobreza Infantil en dimensión circular.

En el contexto de crisis económica que en estos momentos sufre nuestro país, nos encontramos con un número considerable de familias que sufren especialmente situaciones de pobreza y de exclusión social que redundan en los/as niños/as que tienen a su cargo. Este tipo de situación hace que nos encontremos con que:

- En ocasiones, muchas de estas familias **no son capaces de afrontar gastos derivados de la escolaridad** y que inciden directamente en el sentimiento de pertenencia de los niños/as a la escuela y por tanto en su rendimiento académico, por ejemplo no pueden sufragar la compra de libros, material escolar, vestuario adecuado para asistir a las actividades de la escuela y las extraescolares, productos de apoyo (gafas, audífonos, muletas...)etc.
- Existen alumnos y sus familias que no se sienten miembros de pleno derecho de nuestra comunidad educativa. Estos casos se encuentran generalmente relacionados con determinadas situaciones económicas y sociales.
- El fracaso escolar en España afecta a uno de cada cuatro alumnos (25%) y es superior al de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE), que se sitúa en un 20%. Esta situación condiciona el modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento y sobre todo, la cohesión social de un país.

Contexto institucional:

- ✓ Reconocimiento en el Marco Institucional del Sistema Educativo de la participación de las organizaciones sociales en el desarrollo de acciones curriculares y de compensación social - educativa, dirigidas a colectivos en situación de desventaja social.
- ✓ Interés de la Comunidad Educativa por integrarse en el entorno social donde está inserta.
- ✓ Leyes Generales de Educación, Consejo Escolar del Estado y Acuerdos con CCAA...
- ✓ Reales Decretos de Ordenación Educativa
- ✓ Desarrollo Legislativo y Planes Autonómicos contra el Fracaso y Abandono Escolar Temprano del Ministerio de Educación, CCAA y Entidades Locales...

Desde la organización, llevamos varios años trabajando en la Promoción del Éxito Escolar y Educación Intercultural como ejes transversal de los proyectos de acción socio-educativa con la infancia en dificultades: Centros Abiertos, Acompañamiento Socio-educativo, Menores Inmigrantes, Inserción Socio-Laboral, Proyectos de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), etc.

Por otro lado, desde Cruz Roja Juventud se ha trabajado en Prevención y Educación en Valores de Ciudadanía con infancia y juventud – en contextos formales, no formales y asociativos- entre los proyectos cotidianos de nuestro trabajo destacamos: Pre20, Prevención de Conductas Violentas, Educación para la Salud, Apoyo Escolar, Ocio y Tiempo Libre...

Contexto local:

A consecuencia de la situación de **crisis económica** que sufre nuestro país se ha incrementado considerablemente la tasa de pobreza en España, hasta alcanzar, en 2012, un 21,8%, una de las tasas más elevadas de Europa,

El **Boletín nº 5** sobre el **Impacto de la crisis en la población atendida por Cruz Roja** (abril de 2012) nos presenta la acentuación de la pobreza y el riesgo de exclusión social entre la población encuestada, con datos tales como:

- La media de ingresos mensuales en Diciembre 2011 es de 496 euros (frente a 528 euros en diciembre de 2010). El 25% tiene ingresos inferiores a 426 euros mensuales
- Se incrementa hasta el 25% el porcentaje de quienes se declaran sin ingresos (era el 15% en diciembre de 2010).
- El **75%** de las personas atendidas por Cruz Roja están en **riesgo de pobreza**.
- La tasa de **privación material severa** (no pueden poner la calefacción, no pueden comer alimentos con proteínas 3 veces por semana, no pueden hacer frente a gastos imprevistos) para la muestra analizada de la población atendida por Cruz Roja es del **35,5%**.

Una vez conocidos estos datos, el Comité Nacional de Cruz Roja Española aprueba, en el mes de mayo de 2012, el lanzamiento de un llamamiento nacional con el objetivo de intensificar y ampliar los esfuerzos de nuestra organización para dar respuesta a la emergencia social que sufren millones de personas en nuestro país.

Justificación del proyecto:

En los dos últimos años, **el impacto de la crisis socioeconómica ha configurado un contexto de precarización y desigualdad social creciente**. El principal factor que define este contexto es el desempleo, que alcanza ya a un 24,44 % de la población activa, pero también hay otros factores agravantes, como los recortes en protección social (el Plan Concertado con los Ayuntamientos –políticas sociales de atención primaria- disminuye el presupuesto en un 42,4%) y la sobrecarga de los servicios públicos,

especialmente a nivel local. Los datos de desempleo, pobreza (20,70%) o privación material (4%) afectan a importantes capas de la población en nuestro país, según los datos de la EPA y EUROSTAT.

En CRE por nuestra parte, hemos **analizado la vulnerabilidad social de las personas a las que venimos atendiendo**. Los datos del V Boletín sobre el impacto de la crisis colocan a un 75% de las personas participantes en nuestros programas en riesgo de pobreza o exclusión social (el dato para la población general es del 25%) porque viven en hogares en los que todos los miembros están en desempleo (55%) o en hogares que experimentan situaciones de privación material –no pueden poner la calefacción en invierno (43,2%), no pueden comer alimentos con proteínas tres veces en semana (26,3%)- o en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza (82%). El desempleo afecta al 64,18% y más de la mitad de los desempleados supera los dos años en paro. El porcentaje de personas encuestadas que declara carecer de ingresos se acerca al 25%.

El perfil de las personas atendidas por CRE se ha diversificado, para incluir, en proporción creciente, a personas y familias que hasta hace poco se encontraban en contextos socioeconómicos seguros y que, en este momento, afrontan riesgos de pobreza o exclusión. El año 2011 se cierra con un incremento del 20% en el número de personas atendidas en los programas de intervención social, de las que 325.181 lo fueron en programas de lucha contra la pobreza y 1.000.000 recibieron ayuda alimentaria.

Es en este contexto en el que, por primera vez, CRE realiza un **Llamamiento para atender situaciones de vulnerabilidad social** en nuestro país (Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2012). Este llamamiento está dirigido a obtener recursos que nos permitan realizar acciones de contención, a través de las cuales pretendemos apoyar a quienes ya son usuarios de programas de la Institución y alcanzar a otras personas en situación de vulnerabilidad severa (en un número estimado de 300.000), para vehiculizar, a través de este tipo de apoyos, otros que se prestan desde los programas de intervención social.

La operación nos permitirá ofrecer ayudas que faciliten que las personas que componen la población diana (familias con todos los miembros en paro, parados de larga duración, niños que viven en hogares pobres, personas mayores con responsabilidades familiares sobrevenidas por la precarización familiar, personas sin hogar, etc...) puedan cubrir necesidades que están dejando aparcadas para poder llegar a fin de mes y que suponen una merma importante en sus condiciones de vida: malnutrición por falta de proteínas o dieta inadecuada, falta de cuidados de salud, dificultades de los niños para alcanzar el éxito en la escuela, riesgo de estigmatización al carecer de ropa, calzado, útiles o apoyo escolar como sus compañeros y compañeras, disminución de la intensidad del cuidado personal y del hogar, etc..., así como otro tipo de apoyos relacionados con la mejora de la empleabilidad o la atención a contextos de gran precariedad, a través de Unidades de Emergencia Social.

	<p>Los proyectos que se desarrollan en el marco del Llamamiento <i>Ahora más que nunca</i>, se enmarcan en un replanteamiento de nuestros modelos organizativos para acentuar nuestra respuesta de cobertura de necesidades básicas y luchar contra la invisibilidad a la que la crisis está abocando a muchas personas (cuya situación conocemos a través del desempeño de más de 200.000 voluntarios locales), trabajando desde la proximidad con las personas que se encuentran en mayor riesgo de exclusión.</p>
--	---

Población Beneficiaria:	<p>Los criterios para que los usuarios/as participen en el proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertener a familias en situación de riesgo social (con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa). - Ser derivado por: Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CR, etc. (Presentando informe sobre su rendimiento escolar). - Ser niño/a de entre 6 y 16 años. 		
	<p>Directos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niños/as y jóvenes de entre 6 a 16 años que presentan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adherencia a procesos formativos 	<p>10.000 niños, niñas y jóvenes</p>	

Capacidades del ámbito de gestión:	<p>Las Asambleas Locales donde se lleve a cabo el proyecto deberán de contar con los siguiente recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RECURSO HUMANOS <ul style="list-style-type: none"> - Equipo de voluntariado, formado por 7 personas. (Ver puestos de acción voluntaria) - RECURSOS MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> - Aula propia de Cruz Roja o externa (Centro Educativo, Asociaciones, Administración, etc.) - Material fungible para las sesiones - Material didáctico (libros de texto, fichas, libros de lectura, juegos educativos, etc.) - Teléfono - Ordenador e impresora - Vehículo de CR para movilizaciones. - Almacén de Cruz Roja o externo - Listado de censos - Vestuario - Material escolar (estuches, cuadernos, etc.) - Productos sanitarios
---	---

Condiciones Previas:	<ul style="list-style-type: none"> - Configuración del equipo de voluntariado. - El voluntariado que participe en el proyecto deberá de haber recibido la formación necesaria. - Elaboración de protocolos para la recogida de información. - Planificación de las acciones a realizar y distribución de recursos. - Definir los criterios de aceptación de los niños y niñas escolarizados de entre 6 y 16 años dentro de familias con todos los miembros en paro o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, según baremo de servicios sociales o de otros proyectos de CRE). - Definir las características y composición de los lotes de material escolar. - Definir las características y composición de los lotes de vestuario. - Definir los criterios de aceptación de donaciones en especie. (material, vestuario y productos sanitarios – gafas, audífonos, muletas...)
-----------------------------	--

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

Objetivo General:	Contribuir al incremento del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social.		
Objetivo Específico 1:	Incidir en los factores de índole personal y del entorno que condicionan la escolaridad y el éxito escolar de los niños/a en dificultad social		
Indicadores Objetivo Específico	Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuentes de Verificación
Nº de Usuarios/as Directos	2.500	7.500	- . Aplicación de Intervención Social - . Aplicación de Actividades CRJ
Nº de Reuniones realizadas con los centros educativos y Servicios Sociales	300 (Mínimo 1 con Centro Educativo y 1 con Servicios Sociales por AL)	480 (Mínimo 2 con Centro Educativo y 2 con Servicios Sociales por AL)	- . Acta de la reunión
Nº de Ámbito Provinciales que se adhieren	25	40	- . Aplicación Mantenimiento de actividades por Oficina.
Nº de Asambleas Locales adheridas al proyecto	150	240	- . Aplicación Mantenimiento de actividades por Oficina.
Nº de voluntarios/as que participan en el proyecto	1.050	1.680	- . Aplicación de Recursos Humanos

OBJETIVOS OPERATIVOS / RESULTADOS / ACTIVIDADES

O. Operativo / Resultado 1.1:		Mantener estrecha coordinación con el entorno implicado en el proyecto		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de actividades de presentación y difusión realizadas en la Asamblea Local de CR		25	80	AIS
Nº de actividades de coordinación con las entidades implicadas en el proyecto		150	240	Acta de Reunión AIS
Nº de acciones de organización y seguimiento con el equipo de voluntariado		125	480	Acta de Reunión AIS y RRHH
Nº de voluntarios/as adscritos al proyecto		1.050	1.680	Aplicación RRHH

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
P	Información	Entidades Sociales Cruz Roja	Realización de actividades de presentación y difusión del proyecto en la Asamblea Local	08/05/2012	31/12/2013
P	Coordinación	Entidades Sociales Cruz Roja	Realizar actividades de coordinación con las entidades sociales implicadas en el proyecto	08/05/2012	31/12/2013
P	Seguimiento	Equipo	Organización y seguimiento del equipo de voluntariado	08/05/2012	31/12/2013
P	Seguimiento	Actividad	Realizar el seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos y resultados previstos	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.2:		Contribuir a reducir el absentismo escolar		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		150	450	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son movilizados/as según las solicitudes recibidas para ir al Centro Educativo		128	383	AIS
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		250	750	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as según las solicitudes recibidas para ir al Centro Educativo		213	638	AIS
Nº de niños/as que tienen absentismo escolar		125	375	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que asisten al Centro Educativo		125	375	AIS
Nº de personas a las que se les informa sobre becas, matrículas, actividades de OTL no organizadas por CRJ, etc.		2.500	7.500	AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Movilización	Educativa	Llevar o recoger a los/as niños/as al Centro Educativo..., con vehículo de CR.	08/05/2012	31/12/2013
U	Acompañamiento	Educativo	Llevar o recoger a los/as niños/as al Centro Educativo..., en transporte público o andando.	08/05/2012	31/12/2013
U	Seguimiento	Educativo	Verificar si el niño/a asiste a clase con regularidad.	08/05/2012	31/12/2013
U	Información	Educativa Ocio	Informar a las familias sobre becas, matriculaciones, actividades, etc.	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.3:		Mejorar las competencias escolares básicas (lengua vehicular, pensamiento lógico, matemáticas, habilidades sociales, etc.)		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de solicitudes que demandan asistencia educativa para los/as niños/as		3.000	8.500	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que reciben asistencia educativa		2.500	7.500	AIS
Nº de niños/as que mejoran su rendimiento escolar		2.125	6.375	Informe de Centro AIS
Nº de niños/as con los que realizamos seguimiento educativo		2.500	7.500	Informe de Centro AIS
Nº de meriendas distribuidas entre los/as niños/as que reciben asistencia educativa		442	1.058	AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Asistencia	Educativa	Refuerzo escolar, resolución de dudas, realización de deberes...siguiendo las pautas recomendadas por el Centro Educativo.	08/05/2012	31/12/2013
U	Seguimiento	Educativo	Verificar el progreso del niño/a en las competencias educativas	08/05/2012	31/12/2013
U	Entrega de bien	Productos alimentarios	Se entrega a los/as niños/as que reciben asistencia educativa las meriendas que se consideren necesarias	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.4:		Facilitar el acceso a las actividades extraescolares		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		100	300	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son movilizados según las solicitudes recibidas para ir a las actividades extraescolares		85	255	AIS
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		150	450	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as según las solicitudes recibidas para ir a las actividades extraordinarias		128	383	AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Movilización	Educativa	Llevar o recoger a actividades extraescolares Educativo..., con vehículo de CR.	08/05/2012	31/12/2013
U	Acompañamiento	Educativo	Llevar o recoger a los/as niños/as a actividades extraescolares..., en transporte público o andando.	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.5:		Facilitar el acceso a recursos especializados (logopedia, terapia ocupacional, psicoterapia, servicios sociales, etc...)		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		25	75	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son movilizados/as según las solicitudes recibidas para ir a grupos especializados (logopedia, terapia ocupacional, servicios sociales, etc.)		21	64	AIS
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		75	225	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as según las solicitudes recibidas para ir a grupos especializados (logopedia, terapia ocupacional, servicios sociales, etc.)		64	191	AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Movilización	Sanitaria	Llevar o recoger a grupos especializados (logopedia, terapia ocupacional, etc.)..., con vehículo de CR.	08/05/2012	31/12/2013
U	Movilización	Social	Llevar o recoger a grupos especializados (servicios sociales etc.)..., con vehículo de CR.	08/05/2012	31/12/2013
U	Acompañamiento	Sanitario	Llevar o recoger a grupos especializados (logopedia, terapia ocupacional, etc.)..., en transporte público o andando.	08/05/2012	31/12/2013
U	Acompañamiento	Social	Llevar o recoger a grupos especializados (servicios sociales etc.)..., en transporte público o andando.	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.6:		Posibilitar el disfrute de tiempo libre de calidad con sus familias y con sus iguales		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		100	300	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son movilizados/as según las solicitudes recibidas para ir a las actividades de OTL de CRJ		85	255	AIS
Nº de solicitudes recibidas por Servicios Sociales, Centros Educativos, Proyectos de CRJ, etc.		150	450	Ficha de solicitud AIS
Nº de niños/as que son acompañados/as según las solicitudes recibidas para ir a las actividades de OTL de CRJ		128	383	AIS
Nº de actividades de OTL organizadas por CRJ		50	80	Aplicación CRJ
Nº de niños/as que asisten a las actividades de OTL organizadas por CRJ		625	1.875	Aplicación CRJ
Nº de personas a las que se les informa sobre actividades de OTL organizadas por CRJ.		2.500	7.500	AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Movilización	Ocio	Llevar o recoger para ir a las actividades de OTL de CRJ etc.)..., con vehículo de CR.	08/05/2012	31/12/2013
U	Acompañamiento	Ocio	Llevar o recoger a ir a las actividades de OTL de CRJ, en transporte público o andando.	08/05/2012	31/12/2013
U	Asistencia	Ocio	Se realizan actividades de Ocio y Tiempo Libre en la Educación no formal organizadas por CRJ	08/05/2012	31/12/2013
U	Información	Ocio	Se informa a los/as niños/as sobre actividades de OTL organizadas por CRJ	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.7:	Identificar los niños y niñas que necesitan apoyo para acceder a los materiales y las prestaciones económicas relacionados con la educación en su etapa obligatoria.		
Indicador	Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de Asambleas Locales que participan en el proyecto y cuentan con el censo de las personas beneficiarias elaborado junto a Servicios Sociales	150	240	Aplicación AIS

Actividad		Descripción		F. Inicio	F. Final
P	Seguimiento	Usuario/a	Creación del censo en la Asamblea Local de CRE	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.8:	Crear una red de distribución de materiales		
Indicador	Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de voluntarios/as adscritos/as al proyecto en los puestos vinculados a la distribución	200	400	Aplicación RRHH
Nº de AALL con al menos un/a voluntario/a adscrito en el proyecto en los puestos vinculados a la distribución	75	120	Aplicación RRHH

Actividad		Descripción		F. Inicio	F. Final
P	Seguimiento	Actividad	Identificar el punto para la entrega	08/05/2012	31/12/2013
P	Seguimiento	Actividad	Controlar entradas y salidas del almacén	08/05/2012	31/12/2013
P	Seguimiento	Actividad	Detallar plan de entregas	08/05/2012	31/12/2013
P	Seguimiento	Equipo	Organización y seguimiento del equipo de voluntarios	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.9:	Proporcionar material escolar a los niños y niñas		
Indicador	Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de lotes de material entregados	3.000	7.000	Aplicación AIS
Nº de lotes que provienen de donación	2.000	7.000	Aplicación AIS

Actividad		Descripción		F. Inicio	F. Final
P	Provisión de recursos	Productos	Realizar la recepción / compra del producto	08/05/2012	31/12/2013
U	Entrega de bien	Productos	Realizar entrega y registro de lote de material escolar	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.10:		Proporcionar vestuario para la actividad escolar a los niños y niñas		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de lotes de vestuario entregados		3.000	7.000	Aplicación AIS
Nº de lotes que provienen de donación y de compra		1.000	3.000	Aplicación AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
P	Provisión de recursos	Productos	Realizar la recepción / compra del producto	08/05/2012	31/12/2013
U	Entrega de bien	Productos	Realizar entrega y registro de lote de vestuario	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.11:		Proporcionar productos sanitarios relacionados con el rendimiento escolar a los niños y niñas		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de productos entregados		500	1.500	Aplicación AIS
Nº de lotes que provienen de donación y de compra		1.000	500	Aplicación AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
P	Provisión de recursos	Productos	Realizar la recepción / compra del producto	08/05/2012	31/12/2013
U	Entrega de bien	Productos	Realizar entrega y registro de productos	08/05/2012	31/12/2013

O. Operativo / Resultado 1.12:		Proporcionar otras ayudas complementarias a los niños y niñas.		
Indicador		Resultado esperado 2012	Resultado esperado 2013	Fuente de Verificación
Nº de niños/as a los cuales se les ha asistido en la cumplimentación de la solicitud de ayudas para la obtención de recursos públicos escolares		500	1.300	Aplicación AIS
Nº personas que han recibido de Cruz Roja prestaciones económicas para ayudas educativas		250	650	Aplicación AIS

Actividad			Descripción	F. Inicio	F. Final
U	Asistencia	Social	Asistencia a los/as tutores/as de los/as niños/as para cumplimentar la documentación de solicitud de acceso a los recursos públicos de ayudas escolares complementarias	08/05/2012	31/12/2013
U	Entrega Económica	Transporte , ayudas educativas , ayudas al ocio, ayudas sanitarias y ayudas extraordinarias (según los casos)	Entregar, registrar las prestaciones económicas ayudas educativas complementarias: becas de transporte, comedor y libros.	08/05/2012	31/12/2013

PUESTOS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

Puestos de acción voluntaria

(En el caso de puestos de acción voluntaria, deben estar recogidos en la aplicación de catálogos y se acompañara la ficha de puesto voluntario)

1. Referente de proyecto
2. Monitor/a de actividades
3. Monitor titulado de actividades de OTL
4. Monitor/a de Acompañamiento.
5. Administrativo/a
6. Conductor/a
7. Responsable de elaboración del censo y seguimiento de los beneficiarios
8. Responsable de almacén
9. Logista